

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на оказание услуг по разработке технико-экономических расчетов и технико-экономического обоснования на строительство объектов на участке 3 месторождения урана «Инкай» ТОО «Казатомпром-SaUran» в Созакском районе Туркестанской области»

| № п/п                                                                                                                                                                                                                | Содержание оказываемых услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки оказания                                 | Сумма, тенге | Результаты Услуг, вид отчетности                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Разработка технико-экономических расчетов и технико-экономического обоснования на строительство объектов на участке 3 месторождения урана «Инкай» ТОО «Казатомпром-SaUran» в Созакском районе Туркестанской области» |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |              |                                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                    | ТЭР с определением ФЭМ объекта «Учебный Центр, Центра компетенций «ГЫЛЫМ»:<br>1) Разработать календарно-сетевой график с подробным уровнем декомпозиции работ по проекту;<br>2) разработать ФЭМ;<br>3) разработать Контрактную стратегию;<br>4) разработать Стратегию реализации проекта;<br>5) провести комплексный анализ уточненного расчета концепции; | С даты подписания договора по 30 мая 2025 года | 820 400      | Акт выполненных работ (оказанных услуг)<br>Отчет о выполненной работе |
| 2                                                                                                                                                                                                                    | ТЭР с определением ФЭМ объекта «Учебный Центр, Центра компетенций «ГЫЛЫМ»:<br>6) подготовить Инвестиционный меморандум и Паспорт проекта;<br>7)разработать План управления проектом на этапе «Определение».<br>8)Разработать регистр рисков;<br>9)Выдать заключение, подготовленное по результатам комплексного анализа;                                   | С 1 по 30 июня 2025 г.                         | 701 600      | Акт выполненных работ (оказанных услуг)<br>Отчет о выполненной работе |
| 3                                                                                                                                                                                                                    | ТЭР с определением ФЭМ «Научного Центра, Центра компетенций «ГЫЛЫМ»:<br>1)Разработать календарно-сетевой график с подробным                                                                                                                                                                                                                                | С 1 по 30 июля 2025 г.                         | 820 394      | Акт выполненных работ (оказанных услуг)                               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |         |                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>уровнем декомпозиции работ по проекту;</p> <p>2)разработать ФЭМ;</p> <p>3)разработать Контрактную стратегию;</p> <p>4)разработать Стратегию реализации проекта;</p> <p>5)провести комплексный анализ уточненного расчета концепции</p>                                                                                                                                                                                                           |                            |         | Отчет о выполненной работе                                                       |
| 4 | <p>ТЭР с определением ФЭМ «Научного Центра, Центра компетенций «ГЫЛЫМ»:</p> <p>6) подготовить Инвестиционный меморандум и Паспорт проекта;</p> <p>7)разработать План управления проектом на этапе «Определение».</p> <p>8)Разработать регистр рисков;</p> <p>9)Выдать заключение, подготовленное по результатам комплексного анализа;</p>                                                                                                           | С 1 по 30 августа 2025 г.  | 701 600 | <p>Акт выполненных работ (оказанных услуг)</p> <p>Отчет о выполненной работе</p> |
| 5 | <p>ТЭО с сопровождением Госэкспертизы объекта «Перерабатывающий комплекс мощностью 2000 тонн в год химического концентрата природного урана»:</p> <p>1)Разработать календарно-сетевой график с подробным уровнем декомпозиции работ по проекту;</p> <p>2) разработать ФЭМ;</p> <p>3) разработать Контрактную стратегию;</p> <p>4) разработать Стратегию реализации проекта;</p> <p>5) провести комплексный анализ уточненного расчета концепции</p> | С 1 по 30 сентября 2025 г. | 780 500 | <p>Акт выполненных работ (оказанных услуг)</p> <p>Отчет о выполненной работе</p> |
| 6 | <p>ТЭО с сопровождением Госэкспертизы объекта «Перерабатывающий комплекс мощностью 2000 тонн в год химического</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | С 1 по 30 октября 2025 г.  | 735 506 | <p>Акт выполненных работ (оказанных услуг)</p> <p>Отчет о выполненной работе</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|
| концентрата природного урана):<br>6) подготовить Инвестиционный меморандум и Паспорт проекта;<br>7)разработать План управления проектом на этапе «Определение».<br>8)Разработать регистр рисков;<br>9)Выдать заключение, подготовленное по результатам комплексного анализа; |  |                  |  |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>4 560 000</b> |  |

Главный инженер проекта



Умешбаева Г.М.