КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
[bookmark: _Hlk182316259]на оказание консультационных услуг по вопросам разработки аппаратурно-технологической схемы участка по получению перрената аммония технической чистоты из технологического раствора рудника «Акдала» для дальнейшей разработки проектно-конструкторской документации участка.
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	№
п/п
(этапа)
	Наименование этапа/вида Услуг
	Сроки
оказания
	Стоимость Услуг, тг
	Ожидаемые
результаты
	
Отчётные документы

	1
	1 этап 

1.1 Подготовка, анализ и интерпретация полученных результатов от укрупненно-лабораторных испытаний по жидкостной экстракции и реэкстракции.

1.2 Корректировка технологической схемы и исходной документации для инжиниринга опытно-промышленной установки

1.3 Подготовка исходной документации (технологическая схема, схема потоков, спецификации на основное оборудование, основные требования к установке и пр.) для инициирования работ по инжинирингу опытно-промышленной установки.
	С даты подписания договора
до 30.05.2025 года
	450 500
	1. Выявление оптимальных режимных параметров жидкостной экстракции и реэкстракции в рамках разработанной технологии извлечения рения

2. Исходная документации для инициирования работ по инжинирингу опытно-промышленной установки
	1. Отчет об оказании услуг;

2. Акт оказанных услуг

	2
	2 этап 

2.1 Сопровождение и контроль процесса инжиниринга опытно-промышленной установки с целью соответствия заданным требованиям и спецификациям, а также графику выполнения работ 

2.2 Содействие в определении оптимальных технических решений, обеспечивающих наиболее эффективную, надёжную и безопасную работу установки

2.3 Рассмотрение и согласование инжиниринговой документации 

2.4 Координация и обеспечение эффективной коммуникации между Исполнителем и Заказчиком 
	с 01.06.2025 года по 01.09.2025 года
	980 000
	1. Пакет инжиниринговой документации установки, выполненный в соответствии с требованиями и спецификациями
	1. Отчет об оказании услуг;

2. Акт оказанных услуг

	3
	3 этап 

3.1 Мониторинг процесса размещения заказов на оборудование и материалы

3.2 Дистанционный мониторинг процесса изготовления опытно-промышленной установки

3.3 Мониторинг логистики материалов и оборудования

3.4 Координация и обеспечение эффективной коммуникации между Исполнителем и Заказчиком и оперативное решение возникающих технических вопросов. 

3.5 Разработка раздела «Управление и обслуживание технологического оборудования» временного технологического Регламента получения перрената аммония технической чистоты на руднике «Акдала» ТОО «СП «ЮГХК».
	01.09.2025 года по 31.12.2025 года
	2 310 500
	1. Частично изготовленная опытно-промышленная установка по извлечению рения (изготовление полного комплекта установки завершится в 2026 году)

2. Разработанный раздел «Управление и обслуживание технологического оборудования» временного технологического Регламента
	1. Отчет об оказании услуг;

2. Акт оказанных услуг
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