

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН


оказания услуг «Консультационных услуг по обеспечению поддержки, актуальности, функциональности программы 1С Бухгалтерии, консультирование при решении возникающих проблем и вопросов, связанных с использованием программы»

	Наименование этапа и основное содержание консультационных услуг	Сроки оказания	Стоимость консультационных услуг (до вычетов налогов), тенге	Ожидаемые результаты	Отчётные документы
Этап 1	Техническое сопровождение по запросу Заказчика. Анализ текущего состояния системы «1С:Бухгалтерия для Казахстана», проверка корректности конфигурации, актуальности релизов и выявление рисков в работе системы.	С даты подписания договора 2026 года по 19 марта 2026 года	600 000	Корректная работа ИС 1С	Акт выполненных работ
Этап 2	Техническое сопровождение по запросу Заказчика. Выполнение регламентных обновлений конфигурации и платформы 1С с адаптацией под доработанные механизмы и последующим тестированием.	с 20 марта 2026 года по 20 апреля 2026 года	520 000	Корректная работа ИС 1С	Акт выполненных работ
Этап 3	Техническое сопровождение по запросу Заказчика. Актуализация системы в связи с изменениями законодательства Республики Казахстан, обновление регламентированной отчетности и контроль корректности расчетов.	с 21 апреля 2026 года по 20 мая 2026 года	540 000	Корректная работа ИС 1С	Акт выполненных работ
Этап 4	Техническое сопровождение по запросу Заказчика. Работы по оптимизации производительности системы 1С, анализ быстродействия, настройка параметров работы платформы и базы данных.	с 21 мая 2026 года по 18 июня 2026 года	550 000	Корректная работа ИС 1С	Акт выполненных работ
Этап 5	Техническое сопровождение по запросу Заказчика. Настройка, актуализация и контроль прав доступа и ролей пользователей, обеспечение корректного разграничения полномочий.	с 19 июня 2026 года по 20 июля 2026 года	530 000	Корректная работа ИС 1С	Акт выполненных работ

Этап 6	Техническое сопровождение по запросу Заказчика. Настройка, актуализация и контроль прав доступа и ролей пользователей, обеспечение корректного разграничения полномочий.	с 21 июля 2026года по 20 августа 2026 г.	560 000	Корректная работа ИС ИС	Акт выполненных работ
Этап 7	Техническое сопровождение по запросу Заказчика. Консультационная поддержка пользователей по вопросам эксплуатации системы ИС, учета и формирования отчетности (телефон, e-mail, мессенджеры).	с 21 августа 2026 года по 19 сентября 2026 года	520 000	Корректная работа ИС ИС	Акт выполненных работ
Этап 8	Техническое сопровождение по запросу Заказчика. Диагностика, анализ и устранение ошибок, возникающих в процессе эксплуатации системы «ИС:Бухгалтерия для Казахстана».	с 20 сентября 2026 года по 20 октября 2026 года	550 000	Корректная работа ИС ИС	Акт выполненных работ
Этап 9	Техническое сопровождение по запросу Заказчика. Контроль состояния и восстановление работоспособности информационных баз данных, выполнение сервисных и профилактических процедур.	с 21 октября 2026 года по 19 ноября 2026 года	530 000	Корректная работа ИС ИС	Акт выполненных работ
Этап 10	Техническое сопровождение по запросу Заказчика. Контроль корректности работы серверов и сервисов ИС, обеспечение стабильного взаимодействия компонентов системы.	с 20 ноября 2026 года по 21 декабря 2026 года	560 000	Корректная работа ИС ИС	Акт выполненных работ
Этап 11	Техническое сопровождение по запросу Заказчика. Поддержка и сопровождение изменений бизнес-процессов Заказчика в системе ИС, корректировка механизмов учета.	с 22 декабря 2026 года по 20 января 2027 года	570 000	Корректная работа ИС ИС	Акт выполненных работ
Этап 12	Техническое сопровождение по запросу Заказчика. Сопровождение отчетного периода, контроль корректности регламентных операций, закрытия месяца и формирования отчетности.	с 21 января 2027 года по 28 февраля 2027 года	570 000	Корректная работа ИС ИС	Акт выполненных работ

Руководитель инициатора ДВОУ:

Главный бухгалтер



Ныгметжанова Г.М.

Ответственный работник Инициатора ДВОУ:

Ведущий менеджер



Прманова Ж