

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на оказание консультационных услуг по обеспечению поддержки,
актуальности, функциональности программы 1С Бухгалтерии, консультирование
при решении возникающих проблем и вопросов, связанных с использованием
программы

№	Наименование этапа и основное содержание консультационных услуг	Сроки выполнения (месяц, год)	Стоимость консультационных услуг, тенге	Результаты консультационных услуг, вид отчетности
Этап 1	<p>Перенос и сверка остатков по счетам на 01.01.2025г. из базы 1С 8.2 в базу 1С 8.3; Перенос и сверка остатков Налоговой амортизации по ОС и НМА из эксель таблицы в базу 1С; Перенос истории сотрудников организаций (по кадровым вопросам, ЗП); Обновление и установка Форм регламентированной Отчетности и платформы 1С Бухгалтерия для Казахстана 8.3; Обучение и оказание консультативной и практической помощи по работе с программным продуктом «1С». Иные вопросы.</p>	<p>С даты подписания договора 2025 года по 25 апреля 2025 года</p>	<p>1 000 000 тенге</p>	<p>Акт выполненных работ</p>
Этап 2	<p>Проверка актуальности и обновление типовых релизов программы и конфигураций ИБ; Инсталляция обновлений, выпускаемых официальным разработчиком 1С-Рейтинг; Настройка интерфейсов, ролей и прав доступа, тестирование и исправление баз данных, устранение последствий сбоев; Работа с данными в 1С (помощь в решении пользовательских ошибок, их поиске и анализе). Иные вопросы.</p>	<p>с 25 апреля 2025 года по 31 мая 2025 года</p>	<p>1 080 000 тенге</p>	<p>Акт выполненных работ</p>
Этап 3	<p>Тестирование и диагностика типовой базы данных 1С; -Настроить автоматическую нумерацию при вводе в 1С документов и папок (АВР, договоров, номенклатур, проектов, справочников и т.п.) с префиксом: по головному -AL, по филиалу КЯУ- КУ. По ЭСФ по Реализации нумерация по Головному подразделению должна начинаться с префикса AL01....., а по филиалу – КУ02..., при этом нумерация должна выгружаться для загрузки в ИС ЭСФ без префикса начиная с 1....., а по филиалу начиная с 2..... и состоять из 8 цифр Работа с данными в 1С (помощь в решении пользовательских ошибок, их поиске и анализе).</p>	<p>с 1 июня 2025 года по 30 июня 2025 года</p>	<p>1 040 000 тенге</p>	<p>Акт выполненных работ</p>

	Иные вопросы.			
Этап 4	<p>Разработка новых и доработка существующих отчетов и доработок по внешней обработке (бухгалтерской, налоговой и стат.отчетности);</p> <p>Доработка конфигурации и различных объектов, минимально затрагивая типовой функционал, предварительно анализируя текущий алгоритм и финальный результат;</p> <p>Решение вопросов по КХД, формирование буферной таблицы;</p> <p>Работа с данными в 1С (помощь в решении пользовательских ошибок, их поиске и анализе).</p> <p>Иные вопросы.</p>	с 1 июля 2025 года по 31 июля 2025 года	1 040 000 тенге	Акт выполненных работ

Главный бухгалтер

Ныгметжанова Г.М

Главный менеджер по ИБ

Атыгаев Б.