

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
оказания услуг «Оказание услуг по мониторингу работы контрольного и
экспериментального геотехнологических блоков»

№ п/п (эта па)	Наименование этапа/вида Услуг	Сроки оказания	Стоимость Услуг, тг	Ожидаемые результаты	Отчётные документы
1	Оказание услуг по мониторингу работы контрольного и экспериментального геотехнологических блоков	С даты заключения ДВОУ по 31 августа 2025 г.	750 000	Соблюдение технического режима использования перикиси водорода	Отчет об исполнении этапа, Акт выполненных (оказанных) работ
3	Оказание услуг по мониторингу работы контрольного и экспериментального геотехнологических блоков	С 02 сентября по 30 сентября 2025 г.	850 000		Отчет об исполнении этапа, Акт выполненных (оказанных) работ
4	Оказание услуг по мониторингу работы контрольного и экспериментального геотехнологических блоков	С 01 октября по 31 октября 2025 г.	850 000		Отчет об исполнении этапа, Акт выполненных (оказанных) работ
5	Оказание услуг по мониторингу работы контрольного и экспериментального геотехнологических блоков	С 03 ноября по 28 ноября 2025 г.	900 000		Отчет об исполнении этапа, Акт выполненных (оказанных) работ
6	Оказание услуг по мониторингу работы контрольного и экспериментального геотехнологических блоков	С 03 декабря по 30 декабря 2025 г.	850 000		Отчет об исполнении этапа, Акт выполненных (оказанных) работ
		ИТОГО	4 200 000		

Начальник ЛТУ

ГИП ЛТУ

Айтекеева С.Н.

Данилов А.А.