

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
оказания услуг «Оказание услуг по мониторингу работы контрольного и экспериментального геотехнологических блоков»

№ п/п (этапа)	Наименование этапа/вида Услуг	Сроки оказания	Стоимость Услуг, тг	Ожидаемые результаты	Отчётные документы
1	Оказание услуг по мониторингу работы контрольного и экспериментального геотехнологических блоков	С даты заключения ДВОУ по 31 июля 2025 г.	550 000	Соблюдение технического режима использования перекиси водорода	Отчет об исполнении этапа, Акт выполненных (оказанных) работ
2	Оказание услуг по мониторингу работы контрольного и экспериментального геотехнологических блоков	С 01 августа по 29 августа 2025 г.	700 000		Отчет об исполнении этапа, Акт выполненных (оказанных) работ
3	Оказание услуг по мониторингу работы контрольного и экспериментального геотехнологических блоков	С 02 сентября по 30 сентября 2025 г.	650 000		Отчет об исполнении этапа, Акт выполненных (оказанных) работ
4	Оказание услуг по мониторингу работы контрольного и экспериментального геотехнологических блоков	С 01 октября по 31 октября 2025 г.	750 000		Отчет об исполнении этапа, Акт выполненных (оказанных) работ
5	Оказание услуг по мониторингу работы контрольного и экспериментального геотехнологических блоков	С 03 ноября по 28 ноября 2025 г.	750 000		Отчет об исполнении этапа, Акт выполненных (оказанных) работ
6	Оказание услуг по мониторингу работы контрольного и экспериментального геотехнологических блоков	С 03 декабря по 30 декабря 2025 г.	800 000		Отчет об исполнении этапа, Акт выполненных (оказанных) работ
		ИТОГО	4 200 000		

Начальник ЛТУ

ГИП ЛТУ

Айтекеева С.Н.

Данилов А.А.