

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на оказание услуг по разработке раздела проекта «Газоснабжение»

№ п/п	Содержание оказываемых услуг	Сроки оказания	Сумма, тенге	Результаты услуг, вид отчетности
Разработка раздела «Газоснабжение» рабочего проекта «Вахтовый посёлок на участке 3 месторождения урана «Инкай» в Созакском районе Туркестанской области» по объектам:				
1	Резервуары СУГ с испарительно-компрессорным блоком	с даты подписания договора по 15 августа 2026 года	1 300 000	Акт выполненных работ (оказанных услуг) Отчет по выполненной услуге
2	Наружные газопроводы	с 16 августа по 30 сентября 2026 года	1 150 000	Акт выполненных работ (оказанных услуг) Отчет по выполненной услуге
Разработка раздела «Газоснабжение» рабочего проекта «Перерабатывающий комплекс мощностью 2000 тонн в год химического концентрата природного урана на участке 3 месторождения урана «Инкай» в Созакском районе Туркестанской области» по объектам:				
3	Резервуары СУГ с испарительно-компрессорным блоком	с 01 октября по 15 ноября 2026 года	1 450 000	Акт выполненных работ (оказанных услуг) Отчет по выполненной услуге
4	Наружные газопроводы	с 16 ноября по 31 декабря 2026 года	1 150 000	Акт выполненных работ (оказанных услуг) Отчет по выполненной услуге
	Итого общая сумма		5 050 000	

**Начальник Проектно-конструкторского
управления**

Сембеков А.Ж.

Главный инженер проекта

Бабец А.Г.