

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на оказание услуг по разработке разделов проекта
«Отопление и вентиляция» и «Теплоснабжение»

№ п/п	Содержание оказываемых услуг	Сроки оказания	Сумма, тенге	Результаты услуг, вид отчетности
Разработка раздела «Отопление и вентиляция» и «Теплоснабжение» рабочего проекта «Вахтовый посёлок на участке 3 месторождения урана «Инкай» в Созакском районе Туркестанской области» по объекту:				
1	Административно-общественный корпус	с даты подписания договора по 30 июля 2026 года	730 000	Акт выполненных работ (оказанных услуг) Отчет по выполненной услуге
Разработка раздела «Отопление и вентиляция» рабочего проекта «Перерабатывающий комплекс мощностью 2000 тонн в год химического концентрата природного урана на участке 3 месторождения урана «Инкай» в Созакском районе Туркестанской области» по объектам:				
2	Пожарное депо на 2 автомашины	с 01 августа по 31 августа 2026 года	700 000	Акт выполненных работ (оказанных услуг) Отчет по выполненной услуге
3	Блок вспомогательных помещений с лабораторией	с 01 сентября по 30 сентября 2026 года	710 000	Акт выполненных работ (оказанных услуг) Отчет по выполненной услуге
4	Столовая на 250 посадочных мест	с 01 октября по 31 октября 2026 года	750 000	Акт выполненных работ (оказанных услуг) Отчет по выполненной услуге
	Итого общая сумма		2 890 000	

Начальник ПКУ



А.Ж.Сембеков

Главный инженер проекта



А.Г.Бабец