

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на оказание консультационных услуг по комплексному анализу
экологического состояния и картографическое построение моделей распределения
растворов и запасов руды в технологических блоках

№	Наименование этапа и основное содержание консультационных услуг	Сроки выполнения (месяц, год)	Стоимость консультационных услуг, тенге	Результаты консультационных услуг, вид отчетности
Этап 1	<ul style="list-style-type: none"> - сбор, обработка и анализ материалов о экологическом состоянии окружающей среды; - сбор сведения об авариях и инцидентах, повлекших за собой негативное воздействие на окружающую среду и произошедших за предыдущие семь лет. 	60 календарных дней с даты подписания договора	600 000	Информационный отчет (Акт выполненных работ)
Этап 2	<ul style="list-style-type: none"> - построение карт распределения растворов в рассматриваемых технологических блоках с учетом подготовленной базы данных по оперативным ежедневным сводкам по дебитам и приемистости скважин; - подготовка базы данных для проведения анализа распределения запасов технологических блоков с балансовыми запасами геологических блоков. - пересчет запасов на анализируемых участках методом Болдырева с построением карт распределения запасов с визуализацией зон высокой и низкой концентрации руды. 	120 календарных дней с даты подписания договора	400 000	Информационный отчет (Акт выполненных работ)

Начальник ЛМиП ГТП

Зам. ген. директора по НИР



Мырзабек Г.А.

Авдеев А.Б.