

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на разработку раздела проекта «Автоматическое пожаротушение»

№ п/п	Содержание оказываемых услуг	Сроки оказания	Сумма, тенге	Результаты услуг, вид ответственности
Разработка раздела «Автоматическое пожаротушение» рабочего проекта «Вахтовый посёлок на участке 3 месторождения урана «Инкай» в Созакском районе Туркестанской области» по объектам:				
1	Насосная станция АТП Жилой блок А на 100 человек	с даты подписания договора по 31 июля 2026 года	730 000	Акт выполненных работ (оказанных услуг) Отчет по выполненной услуге
2	Жилой блок С на 100 человек Жилой блок D на 50 человек	с 01 августа по 31 августа 2026 года	750 000	Акт выполненных работ (оказанных услуг) Отчет по выполненной услуге
3	Административно-общественный корпус Жилой блок В на 100 человек	с 01 сентября по 30 сентября 2026 года	760 000	Акт выполненных работ (оказанных услуг) Отчет по выполненной услуге
	Итого общая сумма		2 240 000	

Начальник ПКУ



А.Ж.Сембеков

Главный инженер проекта



А.Г.Бабец