

Приложение № 5

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
оказания услуг консультационных услуг по теме «Анализ
эффективности применения бифторида аммония при РВР скважин на рудниках
ПСВ урана»

№ п/п (этап а)	Наименование этапа/вида Услуг	Сроки оказания	Стоимость Услуг, тг	Ожидаемые результаты	Отчётные документы
1,2	Этап 1 Изучение причин снижение производительности геотехнологических скважин по предприятиям скважинной добычи урана. 1.1 Свод и систематизация данных о параметрах и результатах проведения РВР с помощью бифторида аммония на скважинах добывающих предприятиях Шу-Сарысуйской и Сырдарьинской депрессии; 1.2 Определение и классификация основных причин необходимости проведения РВР с применением бифторида аммония на скважинах по урановым месторождениям; Этап 2. Установление влияния эффективности применяемых методов РВР на процессы добычи и возможные последствия дефицита РВР; 2.1 Определение зависимостей эффективности проводимых РВР с применением бифторида аммония от геотехнологических параметров и различных режимов применения реагента; 2.2 Сводный анализ результатов проведения РВР	С даты подписан ия по 31 декабря 2026 года.	1 550 000	Информаци онный Отчет об оказанных услугах	Информаци онный Отчет об оказанных услугах, Акт выполненн ых работ (оказанных услуг).

	различными методами применения бифторида аммония, в различных условиях и в различных типах скважин;				
3	Этап 3. Разработка рекомендаций по повышению эффективности проведения РВР с применением бифторида аммония на скважинах в различные методы на предприятиях Шу-Сарысуйской и Сырдарьинской депрессии. 3.1 Разработка рекомендаций по ведению процессов РВР с применением бифторида аммония, в том числе организационного характера. 3.2 Составление пояснительной записки и разработка рекомендаций по ведению процессов РВР с применением бифторида аммония в различных условиях	С 01 января по 28 февраля 2027 года.	535 000	Информационный Отчет об оказанных услугах	Информационный Отчет об оказанных услугах, Акт выполненных работ (оказанных услуг).

И.о.и.о. Начальника ЛТУ



Айтекеева С.Н. «__» ____ 20__ г.



Согласовано

30.06.2026 11:47 Жикеев А.А.

30.06.2026 11:48 Абилбекова Динара Абилбековна