Приложение № 2
к Договору № ________
от «____» ___________ 2026 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на оказание консультационных услуг по темам: «Составление технико-экономического обоснования к Проекту разработки участка Харасан-1 месторождения урана Северный Харасан», «Составление технико-экономического обоснования к Проекту разработки участка Харасан-2 и юго-восточного фланга месторождения Северный Харасан» 

	№
	Наименование этапа 
и основное содержание консультационных услуг
	Сроки выполнения
(месяц, год)
	Стоимость консультационных услуг, тенге

	Результаты консультационных услуг, вид отчетности

	Этап 1
	· На основе литературных, архивных источников, материалов экспертного сообщества, международных организаций и компаний, в соответствующих отраслях, выполнить обзор состояния рынка, добываемого полезного ископаемого.
· Проведение укрупненных расчетов производственной и полной себестоимости единицы продукта по результатам реализации проекта разработки участка Харасан-1 месторождения урана Северный Харасан
· Расчет рентабельности и прибыльности проекта и производства продукции на объекте инвестиций.
· Итоговые выкладки по инвестиционной эффективности (NPV, срок окупаемости) технического проекта.
· Проведение анализа чувствительности проекта – оценка влияния различных факторов на эффективность проекта.
	60 дней с даты подписания Договора 
	
	Информационный отчет
(Акт выполненных работ)

	Этап 2
	· На основе литературных, архивных источников, материалов экспертного сообщества, международных организаций и компаний, в соответствующих отраслях, выполнить обзор состояния рынка, добываемого полезного ископаемого.
· Проведение укрупненных расчетов производственной и полной себестоимости единицы продукта по результатам реализации проекта разработки участка Харасан-2 и юго-восточного фланга месторождения Северный Харасан. 
· Расчет рентабельности и прибыльности проекта и производства продукции на объекте инвестиций.
· Итоговые выкладки по инвестиционной эффективности (NPV, срок окупаемости) технического проекта.
· Проведение анализа чувствительности проекта – оценка влияния различных факторов на эффективность проекта.
	45 дней с даты подписания Договора
	
	Информационный отчет
(Акт выполненных работ)
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